

19. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO:

	RESULTADO DEL ANÁLISIS	FECHA DEL RESULTADO	USUARIO QUE ANALIZÓ
RE	REEVALUACION	10-02-2017	HUGO ARANCIBIA / DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

20. OBSERVACIONES AL RESULTADO:

POR SOLICITUD DE LA SRA. SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES, MEDIANTE OFICIO C4/124 DE 13/01/2017, SE SOMETE A REEVALUACION ESTA INICIATIVA.
 ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES ENVIADOS SE SOLICITA:
 -INCORPORAR EN LA CARPETA DIGITAL EL OFICIO C4/124 DE LA SRA SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES DEL MINSAL CON LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS.
 SE REITERA EL REQUERIMIENTO DE
 -INCORPORAR EN LA CARPETA DIGITAL EL
 ANÁLISIS COMPARADO DE LOS PRESUPUESTOS ITEMIZADOS DE LA EMPRESA PROPUESTA DE ADJUDICAR CON EL PRESUPUESTO OFICIAL Y CON LOS PRESUPUESTOS DE LAS OTRAS OFERTAS DE MENOR MONTO PRESENTADAS, IDENTIFICANDO DIFERENCIAS DE PRECIOS Y CANTIDADES, CON LA EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS YA SEA EN PRECIO O EN CANTIDAD DE OBRA.

21. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Responsable de la Etapa	SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA
Instituciones Financieras	MINISTERIO DE SALUD
Instituciones Técnicas	SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA

22. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCION

Fecha de la información: 19-12-2014 Magnitud del Proyecto: 70534 METROS CUADRADOS
 Duración: 60 meses Vida útil: 30 años
 Beneficiarios directos: Hombres: 233.101, Mujeres: 252.526, Ambos sexos: 485.627 Fecha de inicio del proyecto: 06-03-2015
 Costo total inicial Proyecto: M\$ 100.197.070 Costo total modificado Proyecto: M\$ 113.270.655
 Costo total licitación Proyecto: M\$ 404.271 Costo total estimado Proyecto: M\$ 1

INDICADORES DE RESULTADO	
NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR
COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION	6 M\$
COSTO EQUIVALENTE POR EGRESO	1.222 M\$

23. CALENDARIO DE INVERSIONES:

CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA

ITEM	APORTE DIRECTO M\$	1		2		3		4		5	
		E	F	M	A	M	A	M	A	M	A
GASTOS ADMINISTRATIVOS	349.695										
CONSULTORÍAS	4.867.837										
OTROS GASTOS	224.991										
OBRAS CIVILES	97.707.931										
EQUIPOS	10.734.304										
EQUIPAMIENTO	4.517.765										
TOTAL APORTES DIRECTOS	118.402.523										

Moneda Presupuesto 2017

OTROS APORTES

FUENTE	APORTE INDIRECTO
TOTAL	M\$ 0

Moneda Presupuesto 2017

COSTO ETAPA PROGRAMADA

TOTAL	M\$ 118.402.521
--------------	------------------------

Moneda Presupuesto 2017

24. HISTORIAL PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PARA ETAPA EJECUCION:

A. SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO

AÑO IDI	RATE	PAGADO AÑOS ANTERIORES M\$	SOLICITADO AÑO		SALDO POR INVERTIR		COSTO TOTAL	
			(M\$)	(MUS\$)	(M\$)	(MUS\$)	(M\$)	(MUS\$)
2016	RS	159.666	1.644.011		122.420.778		124.224.454	
2015	RS		161.999		124.064.770		124.226.769	
2014	RS		1		124.226.727		124.226.728	
2013			52.407		0		52.407	
2013	RS	88.967	32.788		0		121.754	
2012	RS		95.331		34.243		129.574	

Moneda Presupuesto 2017

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO ASIGNACIÓN	FUENTE	RATE	ASIGNADO		PAGADO	
			(M\$)	(MUS\$)	(M\$)	(MUS\$)
2016	SECTORIAL	RS	1	1	0	0
2016	SECTORIAL	RS	36.000	36.000	16.182	16.182
2016	SECTORIAL	RS	1.529.000	1.529.000	253.067	253.067
2015	SECTORIAL	RS	16.703	16.703	16.223	16.223
2015	SECTORIAL	RS	137.510	137.510	135.768	135.768
2013	SECTORIAL	RS	3.993	3.993	3.991	3.991
2013	SECTORIAL	RS	26.761	26.761	26.660	26.660
2012	SECTORIAL	RS	13.528	13.528	7.277	7.277
2012	SECTORIAL	RS	104.574	104.574	77.413	77.413

Montos expresados en moneda del año de la asignación

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION:

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	FONO	CORREO ELECTRÓNICO
LEYLA MISLE HARCHA	MINISTERIO DE SALUD	JEFE UNIDAD PREINVERSION	2759428	lorena.misle@redsalud.gov.cl